



LIELVĀRDES NOVADA DOME

Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tālr.65053370, fax.65053775, e-pasts: dome@lielvarde.lv, PVN reģ.Nr.90000024489

LĒMUMS

Lielvārdē

2020.gada 27.maijā

Nr.164
(prot.Nr.10, 17.punkts)

Par papildu finansējuma piešķiršanu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā" īstenošanai

Saskaņā ar Lielvārdes novada domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 29.maijā apstiprināto Lielvārdes novada attīstības programmas 2019. – 2025.gadam investīciju plānu 2019. – 2021.gadam, Lielvārdes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2019.gadā uzsāka īstenot projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā".

Lielvārdes novada pašvaldība 2019.gada 29.aprīlī ar SIA "LVS Building" noslēdza līgumu Nr. LNP10.1-5/2019/8 Par Energoefektivitātes paaugstināšanu Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā (SAM 4.2.2. ietvaros) par kopējo summu 1 362 041,15 EUR (ar PVN 21%).

Saskaņā ar noslēgto Līgumu, būvdarbi tika uzsākti 2019.gada 28.maijā. Sākotnējais Līguma izpildes termiņš (9 mēneši no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi) tika pagarināts, ņemot vērā radušos papildu teritorijas labiekārtošanas darbus –126,85 m² bruģa ieklāšana.

2020.gada 16.martā tika saņemts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (Turpmāk- VUGD) Atzinums Nr.22/8-3.9.1/48 par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām.

Būvdarbi objektā veikti, saskaņā ar izstrādāto un saskaņoto būvprojektu (būvatļauja nr.BIS-BV-4.1-2017-6226). Būvprojekta izstrādātājiem tika lūgts sniegt skaidrojumus un rast risinājumus pozitīva VUGD atzinuma slēdziena saņemšanai par uzrādītajām ugunsdrošības prasību neatbilstībām. Lai novērstu konstatētās neatbilstības un nodotu ēku ekspluatācijā, ir izstrādāts Ugunsdrošības pasākumu plāna (UPP) izmaiņu projekts, saņemts eksperta pozitīvs atzinums par tā atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar izmaiņu projektu papildus nepieciešams veikt metāla ugunsdrošo durvju montāžu kāpņu telpas priekštelpā, koka konstrukciju un metāla siju nodrošināšanu ar noteikto minimālo ugunsizturību. Projekta īstenošanai papildus nepieciešams finansējums ir 14 960,48 EUR (ar PVN 21%).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 42.panta pirmo daļu, Lielvārdes novada dome **nolemj:**

1. Piešķirt papildu finansējumu 14 960,48 EUR apmērā projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā" būvdarbu veikšanai VUGD atzinumā norādīto nepilnību novēršanai.
2. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļai veikt sekojošus grozījumus Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas budžeta tāmēs:
 - 2.1. par 14 960,48 EUR palielināt finansējumu tāmes 106606 - Projekts Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā EKK 5250 "Kapitālais remonts un rekonstrukcija";

- 2.2. par 14 960,48 EUR samazināt finansējumu tāmes Nr.10180 “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” EKK 2275 “Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
3. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītājam veikt attiecīgos grozījumus Lielvārdes novada pašvaldības 2020.gada budžetā.
4. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi - Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītājs.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja

Santa Ločmele